

		<h1>보도자료</h1>			
					
보도일시	2021. 9. 17.(금)			총 2쪽	
배포일자	2021. 9. 17.(금)	담당부서	산림교육치유과		
담당과장	과장 이현주 (042-481-1812)	담당자	사무관 김영호 (042-481-1209)		

국립지덕권산림치유원, 민관회의를 통한 상생방안을 찾다. - 제15차 국립지덕권산림치유원 조성협의체 실무회의 실시 -

- 산림청(청장 최병암)은 산림의 다양한 치유인자를 활용하여 지속적으로 증가하는 산림치유 수요에 대한 기반마련과 국민 건강증진을 위하여 추진 중인 국립지덕권산림치유원 조성협의체 실무회의를 16일 진안군 산약초타운 회의실에서 개최하였다.
- 전북 진안군 백운면 일원에 추진하고 있는 국립지덕권산림치유원은 지난해 기본설계기술제안 입찰공고 후 올해 기술제안평가를 통하여 7월 실시설계적격자로 동부건설(주) 외 연합 5개 회사가 선정되어 현재 실시설계를 추진 중이다.
- 조성협의체 실무회의는 2018년도부터 분기별 개최하여 제15차 회의를 맞이하였다. 그간 회의는 기관별 추진현황 공유, 토지매입, 연계사업 발굴, 지역상생 등 다양한 주제를 가지고 해당 사업의 효율적 추진을 위해 유관기관과의 협조체계를 구축하여 원활한 사업추진을 도모하고자 꾸준히 노력하고 있다.
- 이번 회의에서 산림청은 실시설계 후 각 기관별 소관 인허가 사항에

대한 신속한 협조, 전라북도에서는 지덕권산림치유원과 연계하는 사업 추진을 위해 기관 협조, 진안군에서는 지덕권 **민관협력** 구축 등 추진 중인 용역에 대한 상세 설명과 협조를 진행하고, **민관협력(거버넌스)** 위원들은 이번회 처음으로 참여하여 지역주민에게 실질적 도움을 주는 구체적 방안 제안 등 **다양한 의견을 나누었다.**

- **이현주 산림청 산림교육치유과장은 “이번 조성협의체 실무회의는 그간 추진현황을 지역민과 공유하고 지역민의 목소리를 현장에서 듣고 행정에서 실제 도움을 줄 수 있는 사항을 생각하게 된 뜻깊은 자리였다”라며, “앞으로도 치유원의 원활한 추진과 향후 연계발전 방안을 위해 민관 동반 관계를 유지하며 공감체계가 형성 되어 지속적인 민관 협력 구축·운영으로 성공적인 치유원이 되도록 노력하겠다”라고 밝혔다.**

※ 국립지덕권산림치유원 : 경북 영주·예천의 산림치유원에 이어 지덕권의 우수한 숲과 경관을 활용한 체류형 산림치유 공간을 조성하는 사업으로 서남권 산림치유 선도 **모형** 구축하기 위해 연내 사업을 착공하여 2023년에 준공을 목표로 원활히 추진 중임

	<p>첨부파일 : 국립지덕권산림치유원 사업 개요 1부 붙임파일 : 관련 사진 1매.</p>	
--	---	--

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2018~2023년(6년)
- 총사업비 : 853억원(공사비 751억원, 토지보상 21억원, 기타 81억원)
* ('18) 827억원 → ('20.9) 822억원 → ('20.12) 848억원 → ('21.2.5) 853억원
- 위치·면적 : 전북 진안군 백운면 백암리 산1-2, 617ha(시설 연면적 10,825㎡)
- 추진상황 : 실시설계 적격자 선정(동부건설), 실시설계 착수(7.13~11.9, 120일)

□ 추진경과

- '13년 대통령 지역 공약사업 → 예타 완료('14.11, B/C 1.21, 989억원)
- '16년 예산반영(50억원, 수시배정) → 보조율 미확정으로 미배정
- '17년 대통령 지방 공약사업 → 총사업비(827억원) 및 보조율(8.2) 확정('17.말)
- '18.8 지덕권치유원 조성 업무협약(산림청-전북도청-진안군청)
- '18~'20 기본계획 수립, 기본설계, 산림복지지구 지정, 제반 협의
- 사유림 매수(21억원, '21.2.25), 기본설계 기술제안 평가 등('20.12.31~7.13)

□ 주요 검토 및 추진사항

- 포스트 코로나, 체험문화 변화 등에 대응 일일숙박인원 및 객실규모 조정
- (기준 숙박인원) 384명 → 216명, (객실 소형화) 4·8·12인실 → 2·4인실
- 실시설계 및 관련 인허가 협의(환경·재해 등) 적기 추진(7~11월)

□ 사업추진 계획

연 차	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
내 용	<ul style="list-style-type: none"> • 용지보상 협의 • 측량·조사 	<ul style="list-style-type: none"> • 타당성 및 기본계획 • 용지보상 협의 • 기본설계 (계속) 	<ul style="list-style-type: none"> • 기본설계 (완료) • 용지보상 협의·감정 • 입찰공고 (계속) 	<ul style="list-style-type: none"> • 용지보상 (완료) • 실시설계 • 도급계약 • 부지조성 (착공) 	<ul style="list-style-type: none"> • 건축공사 (1년차) • 조경공사 (1년차) 	<ul style="list-style-type: none"> • 건축공사 (2년차) • 조경공사 (2년차)

참고

국립지덕권산림치유원 위치도 및 조감도 (기본설계)

□ 조감도



□ 핵심시설지구 시설 배치도

